

【初试】2026 年 浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研精品资料

说明：本套资料由高分研究生潜心整理编写，高清电子版支持打印，考研推荐资料。

一、重点名校真题汇编

1. 附赠重点名校：工程项目管理 2002-2003、2006-2007、2013-2020、2022-2024 年考研真题汇编(暂无答案)

说明：赠送重点名校考研真题汇编，因不同院校真题相似性极高，甚至部分考题完全相同，建议考生备考过程中认真研究其他院校的考研真题。

二、2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理考研资料

2. 《工程项目管理》考研相关资料

(1) 《工程项目管理》考研核心题库(含答案)

①浙江大学 848 建筑工程经济与管理之《工程项目管理》考研核心题库选择题精编。

②浙江大学 848 建筑工程经济与管理之《工程项目管理》考研核心题库简答题精编。

说明：本题库涵盖了该考研科目常考题型及重点题型，根据历年考研大纲要求，结合考研真题进行的分类汇编并给出了详细答案，针对性强，是考研复习推荐资料。

(2) 《工程项目管理》考研题库[仿真+强化+冲刺]

①2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研专业课五套仿真模拟题。

说明：严格按照本科目最新专业课真题题型和难度出题，共五套全仿真模拟试题含答案解析。

②2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研强化五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课强化检测使用。共五套强化模拟题，均含有详细答案解析，考研强化复习推荐。

③2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研冲刺五套模拟题及详细答案解析。

说明：专业课冲刺检测使用。共五套冲刺预测试题，均有详细答案解析，最后冲刺推荐资料。

三、电子版资料全国统一零售价

本套考研资料包含以上部分(不含教材)，全国统一零售价：[¥]

四、2026 年研究生入学考试指定/推荐参考书目(资料不包括教材)

浙江大学 848 建筑工程经济与管理考研初试参考书

《建筑工程经济》，由浙江大学出版社出版，作者为毛义华。

《工程项目管理》，由浙江大学出版社出版，作者为俞洪良和毛义华

五、本套考研资料适用学院

建筑工程学院

六、本专业一对一辅导(资料不包含，需另付费)

提供本专业高分学长一对一辅导及答疑服务，需另付费，具体辅导内容计划、课时、辅导方式、收费标准等详情请咨询机构或商家。

七、本专业报录数据分析报告(资料不包含，需另付费)

提供本专业近年报考录取数据及调剂分析报告，需另付费，报录数据包括：

- ①报录数据-本专业招生计划、院校分数线、录取情况分析 & 详细录取名单;
- ②调剂去向-报考本专业未被录取的考生调剂去向院校及详细名单。

版权声明

编写组依法对本书享有专有著作权,同时我们尊重知识产权,对本电子书部分内容参考和引用的市面上已出版或发行图书及来自互联网等资料的文字、图片、表格数据等资料,均要求注明作者和来源。但由于各种原因,如资料引用时未能联系上作者或者无法确认内容来源等,因而有部分未注明作者或来源,在此对原作者或权利人表示感谢。若使用过程中对本书有任何异议请直接联系我们,我们会在第一时间与您沟通处理。

因编撰此电子书属于首次,加之作者水平和时间所限,书中错漏之处在所难免,恳切希望广大考生读者批评指正。

目录

封面.....	1
目录.....	4
2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理考研核心题库	6
《工程项目管理》考研核心题库之单项选择题精编.....	6
《工程项目管理》考研核心题库之简答题精编	26
2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理考研题库[仿真+强化+冲刺]	37
浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研仿真五套模拟题.....	37
2026 年工程项目管理五套仿真模拟题及详细答案解析（一）	37
2026 年工程项目管理五套仿真模拟题及详细答案解析（二）	39
2026 年工程项目管理五套仿真模拟题及详细答案解析（三）	41
2026 年工程项目管理五套仿真模拟题及详细答案解析（四）	43
2026 年工程项目管理五套仿真模拟题及详细答案解析（五）	45
浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研强化五套模拟题.....	47
2026 年工程项目管理五套强化模拟题及详细答案解析（一）	47
2026 年工程项目管理五套强化模拟题及详细答案解析（二）	49
2026 年工程项目管理五套强化模拟题及详细答案解析（三）	51
2026 年工程项目管理五套强化模拟题及详细答案解析（四）	53
2026 年工程项目管理五套强化模拟题及详细答案解析（五）	55
浙江大学 848 建筑工程经济与管理之工程项目管理考研冲刺五套模拟题.....	57
2026 年工程项目管理五套冲刺模拟题及详细答案解析（一）	57
2026 年工程项目管理五套冲刺模拟题及详细答案解析（二）	59
2026 年工程项目管理五套冲刺模拟题及详细答案解析（三）	61
2026 年工程项目管理五套冲刺模拟题及详细答案解析（四）	63
2026 年工程项目管理五套冲刺模拟题及详细答案解析（五）	65
附赠重点名校：工程项目管理 2002-2003、2006-2007、2013-2020、2022-2024 年考研真题汇编（暂无答案）	67
第一篇、2024 年工程项目管理考研真题汇编.....	67
2024 年武汉工程大学 826 工程项目管理考研专业课真题.....	67
第二篇、2023 年工程项目管理考研真题汇编	71
2023 年武汉工程大学 826 工程项目管理考研专业课真题	71
第三篇、2022 年工程项目管理考研真题汇编	76
2022 年武汉工程大学 826 工程项目管理考研专业课真题	77
第四篇、2020 年工程项目管理考研真题汇编	81
2020 年西安建筑科技大学 804 工程经济与项目管理考研专业课真题	81
第五篇、2019 年工程项目管理考研真题汇编	83
2019 年江西财经大学 829 工程项目管理考研专业课真题	83

第六篇、2018 年工程项目管理考研真题汇编	85
2018 年江西财经大学 829 工程项目管理考研专业课真题	86
第七篇、2017 年工程项目管理考研真题汇编	88
2017 年江西财经大学 829 工程项目管理考研专业课真题	89
2017 年苏州科技大学 819 工程项目管理考研专业课真题	91
第八篇、2016 年工程项目管理考研真题汇编	93
2016 年苏州科技学院 821 工程项目管理考研专业课真题	93
第九篇、2015 年工程项目管理考研真题汇编	95
2015 年江西财经大学 628 工程项目管理考研专业课真题	95
第十篇、2014 年工程项目管理考研真题汇编	97
2014 年江苏科技大学 847 工程项目管理考研专业课真题	97
第十一篇、2013 年工程项目管理考研真题汇编	101
2013 年江苏科技大学 847 工程项目管理考研专业课真题	101
第十二篇、2007 年工程项目管理考研真题汇编	106
2007 年南京林业大学工程项目管理考研专业课真题	106
第十三篇、2006 年工程项目管理考研真题汇编	107
2006 年重庆大学 411 工程项目管理考研专业课真题	107
第十四篇、2003 年工程项目管理考研真题汇编	111
2003 年重庆大学工程项目管理考研专业课真题	112
第十五篇、2002 年工程项目管理考研真题汇编	115
2002 年重庆大学 593 工程项目管理考研专业课真题	115

2026 年浙江大学 848 建筑工程经济与管理考研核心题库

《工程项目管理》考研核心题库之单项选择题精编

1. _____个以上死亡属特大伤亡
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
2. 下列关于项目管理组织特点的论述，不正确的是_____
A.直线制组织纵向专业分工合理
B.直线制组织纵向信息传递迅速
C.矩阵式组织中每一成员都接受双重领导
D.职能式组织主要是发挥职能人员作用，从职能角度对项目进行管理
【答案】A
3. 项目策划的基础是_____
A.充分占有信息和资源
B.利用资源
C.利用信息
D.创新
【答案】A
4. _____应负责项目职业健康安全的全面管理工作。
A.企业安全管理负责人
B.项目经理
C.项目专职安全员
D.公司安全部门负责人
【答案】B
5. 可调价格合同中合同价款的调整因素包括_____
A.超过 8 小时停电
B.经批准的设计变更
C.承包人更改施工组织设计造成费用增加
D.工程造价管理部门公布的价格调整
【答案】B
6. 自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不少于_____天。
A.20
B.25
C.30
D.35
【答案】A

7. 某项目进行成本偏差分析, 结果如下:

已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本 >0

拟完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本 <0

则说明_____

- A.成本超支, 进度提前
- B.成本节约, 进度提前
- C.成本超支, 进度拖后
- D.成本节约, 进度拖后

【答案】A

8. 网络平台上进行建设项目的管理的技术基础是_____。

- A.网络平台
- B.组织架构
- C.项目管理软件
- D.通讯网络
- E.电脑硬件

【答案】A

9. 冬期施工时, 钢筋冷拉可在负温下进行, 但温度不得低于_____℃。

- A.-10
- B.-5
- C.-20
- D.-15

【答案】C

10. 下列哪个不属于组卷的基本原则_____。

- A.建设项目按单项工程组卷
- B.工程档案资料应按建设单位文件、工程监理文件、施工文件和竣工图分别进行组卷
- C.工程档案资料应根据保存单位和专业工程分类进行组卷
- D.卷内资料排列顺序要依据资料内容构成而定

【答案】A

11. 建设工程进度网络计划与横道计划相比, 其主要优点是能够_____。

- A.明确表达各项工作之间的逻辑关系。
- B.直接表达工程进度计划的计算工期。
- C.明确表达各项工作之间的搭接时间。
- D.直观表示各项工作的持续时间。

【答案】A

12. 某工程的混凝土基础为 118m^3 , 产量定额 $1.73\text{m}^3/\text{工日}$; 每班工人数 23 人, 采用一班制。则该施工过程工作持续的时间为_____

- A.9
- B.8
- C.2
- D.3

【答案】D

13. 项目动态控制的准备工作是将找出项目目标进行分解, 以确定用于目标控制的_____。
- A. 偏差值
 - B. 调整值
 - C. 计划值
 - D. 实际值
- 【答案】C
14. 在单代号网络计划中, 设 A 工作的紧后工作有 B 和 C, 总时差分别为 3 天和 5 天, 工作 A、B 之间间隔为 8 天, 工作 A、C 之间的间隔时间为 7 天, 则工作 A 的总时差为_____。
- A. 9 天
 - B. 10 天
 - C. 11 天
 - D. 12 天
- 【答案】C
15. 综合单价法计算分部分项工程的单价为_____。
- A. 市场价
 - B. 工料单价
 - C. 全费用综合单价
 - D. 综合单价
- 【答案】C
16. 项目信息管理的目的是通过有效的项目信息_____为项目建设的增值服务。
- A. 存档和处理
 - B. 处理和交流
 - C. 传输的组织和控制
 - D. 收集和存储
- 【答案】D
17. 工程项目策划是_____的过程。
- A. 项目团队的知识集成, 以及技术与信息的集成
 - B. 专家知识的组织和集成, 以及技术的组织和集成
 - C. 项目成员的组织和集成, 以及信息的组织和集成
 - D. 专家知识的组织和集成, 以及信息的组织和集成
- 【答案】D
18. 对于一个建设工程项目来说, _____是管理的核心。
- A. 设计方的项目管理
 - B. 施工方的项目管理
 - C. 业主方的项目管理
 - D. 供货方的项目管理
- 【答案】C
19. 施工配合费属于_____, 计取标准为分包工程总价的 2%~5%, 由建设单位支付给承包主体的施工单位, 但专业施工单位发生的水电、垂直运输费、周转材料摊销费应据实结算, 由各专业施工单位支付给主体承包单位。
- A. 技术措施费
 - B. 组织措施费